Weekly 13 Project Logbook

PROJECT SUMMARY

Report Date	Project Name	Prepared By
14/04/2022	SharedGame	Benny, David, Migel, Yofan

PROJECT OVERVIEW

Tasks accomplished this week	Notes
Web live on hosting	http://sharedgame.tech (MIKYHOST HOSTING + GET.TECH DOMAIN)
Cart progress	Menambahkan dan menghapus cart
Cart to Checkout transition validation	Security validation buat cegah user ke checkout jika belum mengisi data secara keseluruhan, serta mendapat persetujuan admin untuk KTP/Selfie KTP(proses kerja user: mengisi->menunggu admin menyetujui->jika disetujui, lanjut)
Rekening	Tidak dapat menambahkan no rekening dan bank yang sudah tersedia
Filter Produk	Sudah dapat mensortir produk berdasarkan brand
Search Column	Work
Membership	
UAT	Baru 1 kelompok

ISSUES ENCOUNTERED

Issue	Notes
Ajax for Customize Cart, whether Quantity / Date	
Tampilin seluruh harga pada produk	Query yang digunakan?

WORK PLANNED FOR NEXT WEEK Contact us dilengkapi dengan kirim ke email customer(sesuai form) Menambahkan rekening toko pada halaman admin PROJECT STATUS SUMMARY SUPERVISOR COMMENTS (IF ANY):