Weekly 9 Project Logbook

PROJECT SUMMARY

Report Date	Project Name	Prepared By
17/03/2022	SharedGame	Benny, David, Migel, Yofan

PROJECT OVERVIEW

Tasks accomplished this week	Notes
Edit Profile(Not Finished)	Menampilkan data user, sekaligus mengganti data user(KTP dan selfie KTP hanya dapat diupload satu kali, lalu database nya berubah ke 'sedang_verifikasi', dan tidak bisa diubah, kecuali admin memilih menolak)
Change Password(Finished)	Dapat mengubah password, melalui 3 field(current, new, confirm)
Forgot Password(Finished)	Activity: User menginput email, lalu email nya dikirim ke user. User menekan link tersebut, lalu menginput password dua kali(main and repeat), lalu berhasil, token terhapus.
404 Page(Finished)	Dibuat lebih interaktif, dengan dilengkapi header, footer, dan 4 pilihan(home, product, faq, contact us)
Contact Us(Customer Service)(Not yet finished)	User bisa mensubmit kritik/saran/keluhan, lalu apabila user login, kolom input nama, email, nomor hp langsung terisi sesuai dengan data pada account(tinggal email nya blm)
Product(Not finished)	 Validation pada field Input kuantitas batasnya telah sesuai dengan stok produk UI lebih lengkap, ketika user menentukan waktu pinjam(1/3/7 hari), tarifnya muncul (Sementara) narik data rekening toko
Cart	Baru buat controller tetapi halaman view belum ada, untuk controller belum berhasil dijalankan karena belum ada halaman view.
Non-Technical Task for Benny	Query SQL 1. Buat query insert, update, delete(BOOKING, DETAIL BOOKING, CART, DETAIL CART, TRANSAKSI)

	Designer Mockup
	1. Buat layout prototype halaman membership
	2. Buat layout prototype halaman transaksi berhasil dan gagal
	3. Buat layout prototype halaman cart
	4. Buat layout prototype performance sewa(cari cara bagaimana sistem bisa ngukur performa sewa produk, baik menggunakan chart, bar table, dsb). Lihat excel/powerpoint/internet
	Software testing
	1. Test website(Apakah lancar, atau lambat, atau ada 404?)
	2. Coba seluruh form validation yang dibuat
	Web analyst
	Bandingkan fitur di sistem, dengan marketplace, ada yang penting untuk ditambah?
	2. Penilaian terhadap user interface/user experience sistem yang dibuat, dan jelaskan apabila sistem mempunyai kekurangan.
	3. Cari gambar bertema game, untuk mengganti gambar mobil di website
	4. Menilai warna font(Kontras dan warna, dan kaitannya terhadap background/elemen lain, apakah baik, atau bertabrakan?)
Random Number Generator(Not Finished)	Berjalan, namun belum diintegrasikan dengan sistem bayar dan transaksi
Template Email Newsletter(Not Finished)	UI aman, lalu akan diintegrasikan dengan newsletter, user activation, forgot password

ISSUES ENCOUNTERED

Issue	Notes
Email	Pakai Gmail, namun kadang di sistem A jalan, di sistem B tidak jalan.

WORK PLANNED FOR NEXT WEEK Halaman view Cart Sistem sortir pada product Contact us dilengkapi dengan kirim ke email customer(sesuai form) PROJECT STATUS SUMMARY SUPERVISOR COMMENTS (IF ANY):